

O portfólio ativo do PMO soma 23 projetos — 13 Estratégicos e 10 de Processos (6 em execução e 4 em backlog) — sem itens em farol crítico; 7 projetos estão em atenção e 8 possuem prazo planejado já vencido, concentrados principalmente na frente Estratégica.

VISÃO GERAL DO PORTFOLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	0	0
Em atenção	6	1
Prazo vencido	6	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Novo Processo de Produtos	10%	Atenção	Sem indicador registrado	TAP e cronograma prontos; aguardando validação formal do Head de Produtos.
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$ 5.5 Mi → R\$ 5.1 Mi (jul/26) · Meta R\$ 10 Mi	Estratégia em duas ondas: ação comercial fim de agosto e rollout do produto na sequência.
Parcelamento 2.0	60%	Atenção	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul/26) · Meta 29.000	Escopo incrementado (antecipação proporcional D7/D15) exige mudanças estruturais no sistema.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0% → 56,12% (jul/26) · Meta 100%	Linha de chegada validada com o requisitante; critérios de conclusão definidos sobre base congelada de 01/05.
Projeto Xavier	70%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial, sem maiores atualizações; draft dos próximos passos em elaboração.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	90%	Atenção	Receitas do Ecossistema Eduzz (vaca 2): R\$ 0 Mi → R\$ 0 Mi (jul/26) · Meta R\$ 30 Mi	Homologação da antecipação realizada; estudo de viabilidade do FIDC para outras empresas pendente.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	0%	Pausado	Sem indicador registrado	Projeto em espera.
Antecipação de Não Performados	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Inception realizada em 28/07; escopo e modelo de operação definidos (CCB + motor de crédito terceirizados).
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Projeto alinhado e em estruturação; fronteira de escopo detalhada com a Responsável de Negócio.
Processo de Go-to-Market	60%	Saudável	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul/26) → 1 (ago/26) · Meta 3	Fluxo macro finalizado; primeira versão do pipeline entregue, a ser incrementada por subprocesso.
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jul/26) → 0 (ago/26) · Meta 10	Projeto em andamento; contrato-modelo e dashboard FinOps a validar após o 1º contrato firmado.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Resultado Operacional: R\$ 0 Mi (baseline mai/26)	Novas squads de produto implementadas e em homologação; projeto sem impedimentos.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	90%	Saudável	Sem indicador registrado	Mês concentrado em melhorias de experiência e correções de bugs críticos de recorrência/carteira.

PROJETOS DE PROCESSOS				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Atenção	Redução do tempo médio até a primeira venda: 75 dias · Meta 7 dias	Escopo consolidado a partir das iniciativas do Big 2 - Client Facing.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info	Sem OKR definido	Em atualização.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Custos Finanças: R\$ 39,35 Mi (baseline jun/26)	TAP revisado com leitura de run-rate mensal; achado crítico identificado.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Redução de tempo médio: Meta -30%	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	60%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 dias → 23 dias (jul/26) · Meta 12 dias	Card de pipeline criado para automação; formulário pronto para os times.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime da solicitação até o reembolso: 75h → 44h (jul/26) · Meta 48h	FAQs em atualização pelo Marketing; documentação revisada; Go Live bem-sucedido.

ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO		
Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ricardo Lourenço	5	Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados; Plataforma Z2Pay c/ Fidc; Vertical Golden; Projeto Xavier; AI-Driven Engineering
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade; Cadastro 360 (Fase 1); Antecipação de Não Performados; Processo de Go-to-Market; DXP Experiência Unificada do Produtor
Ana Rosa	3	Parcelamento 2.0; Novo Processo de Produtos; High Ticket

ALOCAÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS		
Analista	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ana Rosa	1	Diagnóstico de Custos
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1); Mapa de Processos Eduzz
Afonso Toledo	2	Processo de Troca de Titularidade - Fase 2; Processo de Reembolso
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT
Analista a ser definido	0	—

BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)	
• Moderado	Programa Builder

BACKLOG PROJETOS DE PROCESSOS	
• Escolher tipo de frete em produto físico	
• Processo de Gestão de crise	
• Lançamento dos produtores	
• Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz	