

O portfólio ativo do PMO reúne **13 projetos estratégicos** e **10 de processos** (23 iniciativas, sendo 4 de processos em backlog); nenhum projeto crítico no momento, **7 em atenção** e **8 prazos vencidos** exigindo replanejamento.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	0	0
Em atenção	6	1
Prazo vencido	6	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)

Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	80%	Atenção	Receitas do Ecossistema Eduzz (vaca 2): R\$ 0 Mi → R\$ 0 Mi (jul) · Meta R\$ 30 Mi	Homologação da Antecipação realizada; oferta comercial do estudo de viabilidade de FIDC para outras empresas segue pendente.
Parcelamento 2.0	60%	Atenção	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul) → Pausado (ago) · Meta 29.000	Escopo incrementado (antecipação D7/D15); projeto retornou ao planejamento e o rollout da base completa está suspenso.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0% → 56,12% (jul) · Meta 100%	Linha de chegada validada; teste com 43 produtores do Top 1000 não gerou nenhuma subconta, expõe o principal obstáculo ao encerramento.
Novo Processo de Produtos	10%	Atenção	Sem indicador registrado	TAP e cronograma prontos, aguardando validação formal do Head de Produtos (CPO já sinalizou aval).
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$ 5,5 Mi → R\$ 5,1 Mi (jul) · Meta R\$ 10 Mi	Estratégia em duas ondas (ação comercial em agosto, rollout em setembro); dependência principal é a migração ao Parcelamento 2.0.
Projeto Xavier	70%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos, sem maiores atualizações; aguardando validação dos artefatos e revisão do plano.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	0%	Pausado	Projeto em espera	Projeto em espera.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	80%	Saudável	Sem indicador registrado	Antecipação e Conciliação finalizadas em desenvolvimento e agora em homologação em produção.
Antecipação de Não Performados	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Reunião de inception realizada em 28/07; modelo de operação e escopo do MVP definidos; nota de corte de viabilidade ainda em discussão.
Processo de Go-to-Market	60%	Saudável	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul) → 1 (ago) · Meta 3	Fluxo macro finalizado e 1ª versão do pipeline entregue; lançamento do piloto High Ticket previsto para o fim de agosto.
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Reunião de alinhamento realizada em 31/07 com a responsável de negócio; PRD e TAP previstos para a semana de 04/08.
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jul) → 0 (ago) · Meta 10	Projeto em andamento; contrato modelo e dashboard FinOps serão validados após o 1º contrato firmado.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Resultado Operacional: R\$ 0 Mi (mai)	Novas squads de produtos implementadas e em homologação; projeto em andamento sem impedimentos.

PROJETOS DE PROCESSOS

Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Atenção	Redução do tempo médio até 1ª venda: 75 dias · Meta 7 dias Cobertura de clientes/CSM: 8,28% CSAT periódico: 0 · Meta 4,5 Assertividade das automações: 0 · Meta até 3 bugs críticos	Escopo consolidado (58 entregáveis, 137 tarefas); 18 entregáveis em andamento e 1 concluído.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info	Sem OKR definido	Em atualização.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Custos N&M: R\$ 16,88 Mi Custos Finanças: R\$ 39,35 Mi Custos Tecnologia: R\$ 16,39 Mi Custos Operações: R\$ 2,38 Mi	Achado crítico: Tecnologia cresceu 10,4% no run-rate recente, direção oposta ao objetivo do projeto; já incorporado ao plano.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Sem indicador registrado	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	60%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 dias → 23 dias (jul) · Meta 12 dias	Formulário pronto para desenvolvimento; aguardando abertura da solicitação do time N1.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime até o reembolso: 75h → 44h (jul) · Meta 48h Atendimento humano: 1.883 · Meta 1.318	Go Live com sucesso; 83% das solicitações já passam pelo novo fluxo; leadtime caiu de 71h (jun) para 45h (jul).

ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO

Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ricardo Lourenço	5	Habilitadores FIDC; Plataforma Z2Pay c/ Fidc; Vertical Golden; Projeto Xavier; AI-Driven Engineering
Gustavo Campos	5	Subadquirência; Cadastro 360 (Fase 1); Processo de Go-to-Market; DXP Experiência Unificada do Produtor; Antecipação de Não Performados
Ana Rosa	3	Parcelamento 2.0; Novo Processo de Produtos; High Ticket

ALOCAÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS

Analista	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte; Mapa de Processos Eduzz
Affonso Toledo	2	Processo de Troca de Titularidade - Fase 2; Processo de Reembolso
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT
Ana Rosa	1	Diagnóstico de Custos
Analista a ser definido	4	Escolher tipo de frete em produto físico; Processo de Gestão de crise; Lançamento dos produtores; Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz

BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)	BACKLOG PROJETOS DE PROCESSOS
• Programa Builder Moderado	• Escolher tipo de frete em produto físico • Processo de Gestão de crise • Lançamento dos produtores • Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz