

O portfólio PMO mantém governança ativa sobre 23 iniciativas: dos 13 projetos estratégicos, 1 está crítico (Processo de Go-to-Market) e 5 em atenção; nos 10 projetos de Processos, 6 estão em execução e 4 aguardam priorização em backlog. Cinco prazos já estão vencidos (3 em Estratégicos, 2 em Processos), o que reforça a necessidade de replanejamento pontual nas próximas semanas.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	1	0
Em atenção	5	0
Prazo vencido	3	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)			
Projeto	% Avanço	Farol	Destaque do Período
Processo de Go-to-Market	50%	Crítico	Fluxo e pipeline aprovados no Portal de Produtos; piloto High Ticket deve atrasar (nova entrega ~28/09) por dependência de desenvolvimento.
Antecipação de Não Performados	0%	Atenção	Inception remarcada de 22/07 para 28/07; decisão pendente entre modelo original (BaaS/CCB) ou modelo alternativo via FIDC existente.
High Ticket	40%	Atenção	Estimativa de 10 sprints, go-live previsto para 07/12; gap na antecipação automática D7/D15 em avaliação de esforço por Produto/Tech.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	70%	Atenção	Draft de contrato em andamento com o Jurídico; homologação das integrações necessárias à oferta comercial prevista para 31/07.
Projeto Xavier	50%	Atenção	Projeto confidencial conduzido pelo LA Tiago; artefatos gerados via squad PMO Adaptive Intelligence aguardam validação e revisão do plano.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Proposta de encerramento pronta para validação do requisitante; desativação de contas bancárias fora da regra executada em 27/07.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	—	Pausado	Projeto em espera; sem novo farol de custos/riscos reportado no período.
Novo Processo de Produtos	10%	Saudável	TAP elaborado e cronograma estruturado, em validação com o Head de Produtos; CPO (Eugênio) já deu aval para seguir.
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Escopo destravado: Etapas 1 e 2 confirmadas no escopo (Etapa 3 fora); execução prevista a partir de agosto.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Novas squads de produto implementadas e em homologação; projeto em andamento sem impedimentos.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	70%	Saudável	PSP operando com 50% do roadmap avançado; Checkout em testes, Recorrência MVP (Fase 1) e Conciliação em revisão estrutural.
Vertical Golden	70%	Saudável	Projeto em andamento; modelo de contrato e dashboard FinOps a validar após a assinatura do primeiro contrato com parceiro.
Parcelamento 2.0	80%	Saudável	Cashback validado com o BO2 (teto de 25%); ponto crítico é a validação do cálculo de antecipação D7/D15/D30 para liberar à base completa.

PROJETOS DE PROCESSOS			
Projeto	% Avanço	Farol	Destaque do Período
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	TAP em validação, com escopo nas 3 áreas de maior representatividade (~87% da base); Onda 1 (Governança de Dados) iniciando.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Dentro do cronograma de go-live sistêmico; 52% da base já no novo fluxo, comunicação ao produtor enviada em 27/07.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	70%	Saudável	Fluxograma TO BE aprovado nos fóruns de titularidade e Cadastro 360º; protótipo do novo formulário previsto para a semana de 27/07.
Jornada de Atendimento CS	0%	Sem info.	Em atualização, sem detalhamento adicional no período.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info.	Em atualização, sem detalhamento adicional no período.

ALOCÇÃO POR GERENTE DE PROJETO (GP)		
Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ricardo Lourenço	5	AI-Driven Engineering - Plataforma Z2Pay c/ Fidc - Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados - Vertical Golden - Projeto Xavier
Gustavo Campos	5	Antecipação de Não Performados - DXP Experiência Unificada do Produtor - Processo de Go-to-Market - Cadastro 360 (Fase 1) - Subadquirência - Estudo de Viabilidade
Ana Claudia Alcantara Rosa	4	Novo Processo de Produtos - High Ticket - Parcelamento 2.0 - Diagnóstico de Custos
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) - Mapa de Processos Eduzz
Afonso Guimarães de Toledo	2	Processo de Reembolso - Processo de Troca de Titularidade - Fase 2
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento CS
Sem GP definido	4	Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz - Lançamento dos produtores - Processo de Gestão de crise - Escolher tipo de frete em produto físico

BACKLOG DE PROCESSOS — AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO	
- Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz — Área: Finanças - Lançamento dos produtores — Área: Operações - Processo de Gestão de crise — Área: Operações - Escolher tipo de frete em produto físico — Área: Experiência do Cliente (CX)	