



PORTFÓLIO DE PROJETOS PMO

One Page Executivo · Projetos Estratégicos (PMO) + Processos

Atualizado em
04/08/2026

O portfólio soma 23 iniciativas ativas nesta semana (13 estratégicas + 10 de processos, sendo 4 em backlog). Há 1 projeto crítico (Go-to-Market) e 9 prazos já vencidos (7 estratégicos, 2 de processos) que exigem reprogramação formal junto aos requisitantes. A cobertura de indicadores segue heterogênea: parte relevante das iniciativas ainda não tem OKR vinculado ou dado preenchido na base de Monitoramento.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO

	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	1	0
Em atenção	5	1
Prazo vencido	7	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)

Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Processo de Go-to-Market	50%	Crítico	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul) · Meta 3	Fluxo macro aprovado, com pipeline controlado no Portal de Produtos (Jira). Escopo ajustado: Weve sai, entram High Ticket, Assinatura 2.0 e um lançamento tier 3.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0% → 56,12% (jul) · Meta 100%	Proposta de linha de chegada concluída e pronta para validação do requisitante; desativação em massa das contas fora da regra executada em 27/07.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	80%	Atenção	Sem OKR definido	Draft de contrato em andamento com o Jurídico. Oferta comercial de estudo de viabilidade de FIDC para outras empresas aguarda homologação das integrações (31/07).
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$5,7Mi → R\$3,6Mi (jul) · Meta R\$10Mi	Estimativa de 10 sprints, go-live previsto 07/12. Gap identificado: antecipação automática D7/D15 não existe no sistema, em avaliação de esforço.
Projeto Xavier	60%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos (RN). Draft do plano de próximos passos elaborado via squad PMO Adaptive Intelligence; pendente validação dos artefatos.
Parcelamento 2.0	80%	Atenção	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul) · Meta 29.000	Rollout da base completa pausado por gap no mecanismo de antecipação proporcional (D7/D15); escopo incrementado e documentação em elaboração pelo Jeff.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	Sem info.	Pausado	Projeto em espera	Projeto em espera.
Antecipação de Não Performados	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Projeto em retomada; inception remarcada de 22/07 para 28/07. Em aberto a escolha entre o modelo original (BaaS/CCB) e o modelo alternativo (FIDC existente).
Novo Processo de Produtos	10%	Saudável	Sem indicador registrado	Projeto em iniciação; TAP elaborado e cronograma estruturado, em validação com o Head de Produtos. CPO deu aval para seguir.
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Escopo destravado: Etapas 1 e 2 confirmadas no projeto, Etapa 3 tratada como evolução futura. Execução formal a partir de agosto.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	80%	Saudável	Sem OKR definido	Plataforma operando como PSP, 50% do roadmap. Frentes ativas: Checkout (em testes), Recorrência MVP (fase 1) e Conciliação (em revisão estrutural).
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jul) → 0 (ago) · Meta 10	Projeto em andamento; questões de contrato-modelo e dashboard FinOps serão validadas após o primeiro contrato firmado.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Sem OKR definido	Novas squads de produto implementadas e em homologação. Projeto em andamento, sem impedimentos.

PROJETOS DE PROCESSOS

Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Atenção	Sem indicador registrado	Escopo consolidado (58 entregáveis, 137 tarefas); onboarding vira frente dedicada (F3). Próximo passo: destravar mapeamento de funil e catálogo de dados.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Redução de tempo médio: Meta -30%	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com previsão de estruturar o treinamento com os times.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime da solicitação até o reembolso: 75h → 44h (jul) · Meta 48h	Comunicação do acordo comercial enviada em 27/07. 52% da base já passa pelo novo fluxo, com indicadores evoluindo bem.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Custos N&M: R\$24,38Mi	TAP em validação, escopo direcionado às 3 áreas de maior custo (top-87%) com baseline único no BI. Onda 1 (governança de dados) iniciando.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	70%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 dias → 23 dias (jul) · Meta 12 dias	Fluxograma TO BE e ações aprovados nos fóruns de troca de titularidade e Cadastro 360°. Entrega do pipeline e protótipo previstos para a semana de 27/07.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info.	Sem OKR definido	Em atualização.

ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO

Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ricardo Lourenço	5	Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados · Plataforma Z2Pay c/ Fidc · Vertical Golden · Projeto Xavier · AI-Driven Engineering
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade · Cadastro 360 (Fase 1) · Antecipação de Não Performados · Processo de Go-to-Market · DXP Experiência Unificada do Produtor
Ana Rosa	4	Parcelamento 2.0 · Novo Processo de Produtos · High Ticket · Diagnóstico de Custos

ALOCAÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS

Analista	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) · Mapa de Processos Eduzz
Affonso Toledo	2	Processo de Troca de Titularidade - Fase 2 · Processo de Reembolso
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT
Analista a ser definido	0	—

BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)

• Programa Builder

Moderado

BACKLOG DE PROCESSOS · AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO

- Escolher tipo de frete em produto físico
- Processo de Gestão de crise
- Lançamento dos produtores
- Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz

Por área: Operações 39,1% · Negócios e Mercado 30,4% · Finanças 21,7% · Tecnologia 4,3% · Experiência do Cliente (CX) 4,3%

Por status: Em Execução 39,1% · Backlog de Projetos 17,4% · Em Iniciação 17,4% · Em Planejamento 13,0% · Em Operação Assistida 8,7% · Em Espera 4,3%

Fonte: Relatório PMO (Notion, ao vivo) · [relatoriopmoeduzz.vercel.app](#) · 23 projetos ativos no portfólio.