

O portfólio PMO reúne 23 projetos ativos - 13 Estratégicos e 10 de Processos - dos quais 7 exigem atenção por cronograma, custo ou risco e 8 estão com prazo planejado vencido. Nenhum projeto está classificado como crítico neste ciclo.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	0	0
Em atenção	6	1
Prazo vencido	6	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0 → 56,12 (jul/26) · Meta 100	Teste com 43 produtores Top 1000 não gerou subconta no parceiro; causa em apuração com Produto, Payments e Antifraude.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	80%	Atenção	Receitas do Ecossistema Eduzz (vaca 2): 0 → 0 (jul/26) · Meta 30	Homologação da antecipação concluída; oferta comercial de FIDC para outras empresas e ajustes contratuais seguem pendentes.
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: 5.5 → 5.1 (jul/26) · Meta 10	Estratégia em duas ondas (comercial em ago, rollout em set); dependência da migração ao Parcelamento 2.0.
Novo Processo de Produtos	10%	Atenção	Sem indicador registrado	TAP e cronograma prontos, aguardando validação formal do Head de Produtos.
Parcelamento 2.0	60%	Atenção	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul/26) → Pausado (ago/26) · Meta 29000	Escopo incrementado (antecipação D7/D15); projeto retornou ao planejamento para dimensionamento técnico com a Engenharia.
Projeto Xavier	70%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos, sem maiores atualizações no período.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	0%	Pausado	Projeto em espera	Projeto em espera.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Resultado Operacional: 0	Novas squads de produtos implementadas e em homologação; projeto sem impedimentos.
Antecipação de Não Performados	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Inception definiu modelo de operação (CCB via CelCoin, FIDC Galaxy); plano com entregas até 31/08.
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Etapa 1 focada em leads frios; PRD e TAP em elaboração na semana de 04/08.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	80%	Saudável	Sem indicador registrado	Antecipação e Conciliação finalizadas em desenvolvimento e agora em homologação em produção.
Processo de Go-to-Market	60%	Saudável	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul/26) → 1 (ago/26) · Meta 3	Fluxo macro finalizado; 3 pilotos definidos, com High Ticket em pré-aquecimento e Parcelamento 2.0 em stand-by.
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jul/26) → 0 (ago/26) · Meta 10	Projeto em andamento; contrato-modelo e dashboard FinOps a validar após primeiro contrato firmado.

PROJETOS DE PROCESSOS				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Atenção	Redução do tempo médio até a primeira venda: 75 · Meta 7	Escopo consolidado em 8 frentes (58 entregáveis); 18 entregáveis em andamento e 1 concluído.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Custos Finanças: 39,35	TAP revisado com leitura de run-rate mensal; achado crítico de Tecnologia crescendo 10,4% já incorporado ao plano.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime da solicitação até o reembolso: 75 → 44 (jul/26) · Meta 48	Go Live bem-sucedido; 83% das solicitações no novo fluxo e leadtime médio caindo de 71h (jun) para 45h (jul).
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	60%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 → 23 (jul/26) · Meta 12	Card de pipeline criado; formulário pronto, aguardando abertura da solicitação do time N1 para iniciar o desenvolvimento.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Redução de tempo médio: Meta -30%	Homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com estruturação do treinamento das equipes em curso.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info	Sem OKR definido	Em atualização.

ALOCÇÃO POR GERENTE DE PROJETO		
Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Gustavo Campos	5	Cadastro 360 (Fase 1), Subadquirência - Estudo de Viabilidade, Antecipação de Não Performados, DXP Experiência Unificada do Produtor, Processo de Go-to-Market
Ricardo Lourenço	5	Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados, Projeto Xavier, AI-Driven Engineering, Plataforma Z2Pay c/ Fidc, Vertical Golden
Ana Rosa	4	High Ticket, Novo Processo de Produtos, Parcelamento 2.0, Diagnóstico de Custos

ALOCÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS		
Analista	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1), Mapa de Processos Eduzz
Afonso Toledo	2	Processo de Reembolso, Processo de Troca de Titularidade - Fase 2
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT
Analista a ser definido	0	

BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)		BACKLOG PROJETOS DE PROCESSOS	
• Programa Builder Moderado		• Escolher tipo de frete em produto físico	
		• Processo de Gestão de crise	
		• Lançamento dos produtores	
		• Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz	