

O portfólio soma 23 iniciativas ativas nesta semana (13 estratégicas + 10 de processos, sendo 4 em backlog aguardando priorização). Há 1 projeto crítico (Processo de Go-to-Market) e 5 prazos já vencidos (3 estratégicos, 2 de processos) que ainda exigem reprogramação formal junto aos requisitantes. A cobertura de indicadores no Monitoramento segue heterogênea: parte relevante das iniciativas ainda não tem OKR vinculado ou dado preenchido na base.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO				
PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)			PROJETOS DE PROCESSOS	
Total	13 (1 em espera)		10 (4 em backlog)	
Críticos	1		0	
Em atenção	4		0	
Prazo vencido	3		2	
PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)				
PROJETO	%% AVANÇO	FAROL	INDICADOR-CHAVE	DESTAQUE DO PERÍODO
Processo de Go-to-Market	50%	Crítico	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul) · Meta 3	Fluxo macro aprovado, pipeline controlado no Portal de Produtos (Jira). Escopo ajustado: sai o Weve, entram High Ticket, Assinatura 2.0 e um tier 3; 1ª entrega estimada 28/09.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0% → 40,05% (jun) → 56,12% (jul) · Meta 100%	Proposta de linha de chegada pronta para validação do requisitante. Desativação em massa das contas fora da regra executada em 27/07.
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$5,7Mi → R\$3,6Mi (jul) · Meta R\$10Mi	10 sprints estimados, go-live previsto 07/12. Gap: antecipação D7/D15 não existe no sistema, ficou fora do escopo do Parcelamento 2.0 — em avaliação.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	70%	Atenção	Sem OKR definido	Draft de contrato em andamento com o Jurídico. Oferta comercial de FIDC para outras empresas aguarda homologação das integrações, prevista para 31/07.
Projeto Xavier	50%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos (RN). Draft de próximos passos via squad PMO Adaptive Intelligence, pendente validação.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	0%	Pausado	Projeto em espera	Em espera desde a decisão de priorizar o BaaS antes da subadquirência. Não foi declinado, apenas postergado até o BaaS entrar em operação.
Parcelamento 2.0	80%	Saudável	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul) · Meta 29.000	Demo do cashback validada com o BO2, teto de 25% definido. Cálculo de antecipação proporcional (D7/D15/D30) segue pendente com Cleber.
Novo Processo de Produtos	10%	Saudável	Sem indicador registrado	Em iniciação; TAP e cronograma estruturados, em validação com o Head de Produtos. CPO deu aval para seguir.
Antecipação de Não Performados	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Em retomada; inception remarcada de 22/07 para 28/07. Em aberto: modelo original (BaaS/CCB) x modelo via FIDC existente.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Sem OKR definido	Novas squads de produto implementadas e em homologação. Projeto em andamento, sem impedimentos.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	70%	Saudável	Sem OKR definido	Operando como PSP, 50% do roadmap concluído. Frentes ativas: Checkout (testes), Recorrência MVP (Fase 1) e Conciliação (revisão).
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Escopo destravado: Etapas 1 e 2 confirmadas, Etapa 3 fica para evolução futura. Reunião com Suyanne em 31/07 oficializa execução.
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jun) → 0 (jul) · Meta 10	Em andamento; contrato-modelo e dashboard FinOps serão validados após o primeiro contrato firmado.
PROJETOS DE PROCESSOS				
OKR O1/26 — Simplificar Processos de Negócios: “5 a 10 processos definidos, indicando qual a alavanca de melhoria será aplicada, inclusive com os %, até fevereiro” (O1KR2).				
PROJETO	%% AVANÇO	FAROL	INDICADOR-CHAVE	DESTAQUE DO PERÍODO
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Redução de tempo médio: Meta -30%	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com plano de incluir pessoas-chave e treinamento.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime da solicitação até o reembolso: 75h → 70h (jun) → 44h (jul) · Meta 48h	Acordo comercial comunicado em 27/07; prazo máximo comunicado em 28/07. 52% da base já no novo fluxo, indicadores evoluindo bem.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	70%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 dias → 23 dias (jul) · Meta 12 dias	Fluxograma TO BE aprovado nos fóruns de titularidade e Cadastro 360º. Pipeline e protótipo previstos para a semana de 27/07.
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Saudável	Sem indicador registrado	Escopo consolidado (58 entregáveis, 137 tarefas); onboarding vira frente dedicada (F3). Próximo passo: destravar funil e catálogo de dados.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Custos N&M: R\$24,38Mi	TAP em validação, foco nas 3 áreas de maior custo (top-87%), baseline único no BI. Onda 1 iniciando; execução não começou.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info.	Sem OKR definido	Situação em atualização; sem novidades registradas no período.
ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO (GP)				
GERENTE DE PROJETO	Nº PROJETOS	PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE		
Ricardo Lourenço	5	AI-Driven Engineering - Plataforma Z2Pay c/ Fidc - Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados - Vertical Golden - Projeto Xavier		
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade - Cadastro 360 (Fase 1) - Antecipação de Não Performados - DXP Experiência Unificada do Produtor - Processo de Go-to-Market		
Ana Claudia Alcantara Rosa	4	Parcelamento 2.0 - High Ticket - Novo Processo de Produtos - Diagnóstico de Custos		
ALOCAÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS				
ANALISTA	Nº PROJETOS	PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE		
Sem GP definido	4	Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz - Lançamento dos produtores - Processo de Gestão de crise - Escolher tipo de frete em produto físico		
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) - Mapa de Processos Eduzz		
Affonso Guimarães de Toledo	2	Processo de Reembolso - Processo de Troca de Titularidade - Fase 2		
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT		
BACKLOG DE PROCESSOS — AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO				
Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz Lançamento dos produtores Processo de Gestão de crise Escolher tipo de frete em produto físico				