



O portfólio soma **13 projetos estratégicos** e **10 de processos** (4 ainda em backlog aguardando priorização). O farol geral é majoritariamente saudável, com **1 projeto crítico** e **5 em atenção**, mas a maturidade de indicadores segue parcial — apenas 8 dos 19 projetos ativos monitorados têm indicador-chave com avanço atualizado no Notion — e há **4 prazos vencidos** em acompanhamento ativo (3 estratégicos, 1 de processos).

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	1	0
Em atenção	4	1
Prazo vencido	3	1

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Processo de Go-to-Market Gustavo Campos	50%	Crítico	Produtos lançados no GTM: 0 → 0 (jul) · Meta 3	Fluxo macro aprovado, pipeline no Portal de Produtos. Weve sai do escopo (vira High Ticket); 1ª entrega estimada 28/09, não confirmada.
Cadastro 360 (Fase 1) Gustavo Campos	70%	Atenção	Atualiz. cadastral: 0% → 40,05% (jun) → 56,12% (jul) · Meta 100%	Proposta de encerramento pronta p/ validação. Desativação de contas fora da regra feita em 27/07; status no fundo segue sem avanço.
High Ticket Ana Claudia Alcantara Rosa	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$5,7Mi → R\$3,6Mi (jul) · Meta R\$10Mi	10 sprints, go-live previsto 07/12. Gap: antecipação D7/D15 do cashback não existe no sistema, em avaliação de esforço.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados Ricardo Lourenço	70%	Atenção	Sem OKR definido	Draft de contrato com o Jurídico em andamento. Oferta a outras empresas aguarda homologação das integrações (31/07).
Projeto Xavier Ricardo Lourenço	50%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial (Tiago Lemos). Draft de próximos passos via squad PMO Adaptive Intelligence; aguarda validação dos artefatos.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade Gustavo Campos	0%	Pausado	Projeto em espera	Em espera até implantação do BaaS (modelo evolutivo aprovado por Eugênio Pachele). Não cancelado, apenas postergado.
Parcelamento 2.0 Ana Claudia Alcantara Rosa	80%	Saudável	Clientes migrados p/ 2.0: 0 → 87 (jul) · Meta 29000	Demo do cashback validada c/ BO2; teto 25% definido. Ponto crítico: validar cálculo de antecipação proporcional (D7/D15/D30).
Novo Processo de Produtos Ana Claudia Alcantara Rosa	10%	Saudável	Sem indicador registrado	Em iniciação. TAP e cronograma estruturados, em validação com o Head de Produtos; CPO deu aval para seguir.
Antecipação de Não Performados Gustavo Campos	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Em retomada, aguardando inception (remarcada p/ 28/07). Em aberto: modelo BaaS/CCB ou alternativo (FIDC existente).
AI-Driven Engineering Ricardo Lourenço	80%	Saudável	Sem OKR definido	Novas squads de produto implementadas e em homologação. Projeto em andamento, sem impedimentos.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc Ricardo Lourenço	70%	Saudável	Sem OKR definido	Z2Pay operando como PSP, 50% do roadmap. Checkout em testes; Recorrência MVP e Conciliação em revisão.
DXP Experiência Unificada do Produtor Gustavo Campos	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Escopo destravado: Etapas 1 e 2 confirmadas, Etapa 3 fica fora. Execução oficializada a partir de agosto.
Vertical Golden Ricardo Lourenço	70%	Saudável	Clientes Golden Partnership: 0 → 0 (jun) → 0 (jul) · Meta 10	Em andamento; contrato-modelo e dashboard FinOps serão validados após o 1º contrato firmado.

PROJETOS DE PROCESSOS				
Contexto: os 6 projetos de processos ativos pertencem ao Contexto Operações (Eduzz).				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Jornada de Atendimento de CS e c CT Isabela Narciso	20%	Atenção	Sem indicador registrado	Escopo consolidado (10 iniciativas Big 2 + 17 cards CS OPS). Onboarding vira frente dedicada; mapeamento de funil segue travado.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) Valeri Bernardino	30%	Saudável	Sem indicador registrado	Dentro do cronograma. Homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com estruturação do treinamento dos times.
Processo de Reembolso Affonso Guimarães de Toledo	90%	Saudável	Leadtime até reembolso: 75h → 70h (jun) → 44h (jul) · Meta 48h	Cronograma de go-live em dia. Comunicação do prazo máximo em 28/07; 52% da base no novo fluxo, sem problemas.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2 Affonso Guimarães de Toledo	70%	Saudável	Leadtime até a troca: 18 dias → 23 dias (jul) · Meta 12 dias	Fluxograma TO BE aprovado nos fóruns de titularidade e Cadastro 360°. Protótipo do formulário previsto p/ semana de 27/07.
Diagnóstico de Custos Ana Claudia Alcantara Rosa	10%	Saudável	Custos N&M: R\$24,38Mi (baseline, jun)	TAP em validação, escopo nas 3 áreas de maior custo. Onda 1 (Governança de Dados) iniciando; execução não começou.
Mapa de Processos Eduzz Valeri Bernardino	0%	Sem info.	Sem OKR definido	Projeto em atualização; sem faróis de cronograma, riscos ou custos registrados no período.

ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO (GP)		
Gerente de Projeto	Nº Proj.	Projetos sob responsabilidade
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade - Cadastro 360 (Fase 1) - Antecipação de Não Performados - DXP Experiência Unificada do Produtor - Processo de Go-to-Market
Ricardo Lourenço	5	AI-Driven Engineering - Plataforma Z2Pay c/ Fidc - Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados - Vertical Golden - Projeto Xavier
Ana Claudia Alcantara Rosa	4	Parcelamento 2.0 - High Ticket - Novo Processo de Produtos - Diagnóstico de Custos

ALOCAÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS		
Analista	Nº Proj.	Projetos sob responsabilidade
Sem GP definido	4	Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz - Lançamento dos produtores - Processo de Gestão de crise - Escolher tipo de frete em produto físico
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) - Mapa de Processos Eduzz
Affonso Guimarães de Toledo	2	Processo de Reembolso - Processo de Troca de Titularidade - Fase 2
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT

BACKLOG DE PROCESSOS — AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO	
- Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz - Lançamento dos produtores	- Processo de Gestão de crise - Escolher tipo de frete em produto físico