

O portfólio PMO mantém governança ativa sobre **23 iniciativas**: dos **13 projetos estratégicos**, 1 está crítico (Processo de Go-to-Market) e 5 em atenção; nos **10 projetos de Processos**, 6 estão ativos (todos saudáveis ou sem informação de farol) e 4 aguardam priorização em backlog. **5 prazos planejados já estão vencidos** (3 em Estratégicos, 2 em Processos), reforçando a necessidade de reprogramação formal nas próximas semanas.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	1	0
Em atenção	5	0
Prazo vencido	3	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)			
Projeto	% Avanço	Farol	Destaque do Período
Processo de Go-to-Market	50%	Crítico	Fluxo aprovado, rodando no Portal de Produtos. Escopo ajustado: Weve sai, entram High Ticket e Assinatura 2.0; High Ticket deve extrapolar o prazo (entrega ~28/09, não confirmada).
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Proposta de encerramento pronta para validação do requisitante. Desativação de contas fora da regra executada em 27/07. Impedimento do status no fundo segue sem avanço.
High Ticket	40%	Atenção	Estimativa de 10 sprints, go-live previsto 07/12. Gap identificado: antecipação automática D7/D15 não existe no sistema; em avaliação de esforço por Produto/Tech.
Antecipação de Não Performados	0%	Atenção	Em retomada; inception remarcada de 22/07 para 28/07. Segue em aberto a escolha entre modelo original (BaaS/CCB) ou alternativo (FIDC existente, débito em extrato).
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	70%	Atenção	Draft de contrato em andamento com o Jurídico. Oferta de estudo de viabilidade a outras empresas aguarda homologação das integrações, prevista para 31/07.
Projeto Xavier	50%	Atenção	Projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos (RN). Draft de próximos passos executado via squad PMO Adaptive Intelligence; artefatos aguardam validação.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	—	Pausado	Projeto em espera.
Parcelamento 2.0	80%	Saudável	Demo do cashback validada com o BO2; teto de 25% e antecipação automática definidos. Ponto crítico: validação do cálculo de antecipação proporcional (D7/D15/D30).
Novo Processo de Produtos	10%	Saudável	Em iniciação: TAP elaborado e cronograma estruturado, em validação com o Head de Produtos; CPO já deu aval para seguir.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Novas squads de produtos implementadas e em homologação. Projeto em andamento, sem impedimentos.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	70%	Saudável	PSP com 50% de progresso no roadmap. Frentes ativas: Checkout (testes), Recorrência MVP (Fase 1) e Conciliação (em revisão estrutural).
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Escopo destravado: Etapas 1 e 2 confirmadas, Etapa 3 vira evolução futura. Reunião de oficialização da execução agendada para 31/07.
Vertical Golden	70%	Saudável	Em andamento; contrato-modelo e dashboard FinOps serão validados após o primeiro contrato ser firmado.

PROJETOS DE PROCESSOS			
OKR 1 — O1KR2: 5 a 10 processos definidos, indicando qual a alavanca de melhoria será aplicada, inclusive com os %, até fevereiro (Prazo: Q1/26)			
Projeto	% Avanço	Farol	Destaque do Período
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com previsão de incluir pessoas-chave e estruturar o treinamento.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Cronograma de go-live mantido. Comunicação do acordo comercial enviada em 27/07; 52% da base já passando pelo novo fluxo, sem problemas até o momento.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	70%	Saudável	Fluxograma TO BE aprovado nos fóruns de titularidade e Cadastro 360°. Protótipo do novo formulário previsto para a semana de 27/07.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	TAP em validação, com escopo nas 3 áreas de maior representatividade (top-87%) e baseline único sobre o BI. Onda 1 (Governança de Dados) iniciando.
Jornada de Atendimento CS	0%	Sem info.	Em atualização, sem detalhamento adicional no período.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info.	Em atualização, sem detalhamento adicional no período.

ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO (GP)		
Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ricardo Lourenço	5	AI-Driven Engineering - Plataforma Z2Pay c/ Fidc - Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados - Vertical Golden - Projeto Xavier
Gustavo Campos	5	Antecipação de Não Performados - DXP Experiência Unificada do Produtor - Processo de Go-to-Market - Cadastro 360 (Fase 1) - Subadquirência - Estudo de Viabilidade
Ana Claudia Alcantara Rosa	4	Novo Processo de Produtos - High Ticket - Parcelamento 2.0 - Diagnóstico de Custos
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) - Mapa de Processos Eduzz
Affonso Guimarães de Toledo	2	Processo de Reembolso - Processo de Troca de Titularidade - Fase 2
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento CS
Sem GP definido	4	Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz - Lançamento dos produtores - Processo de Gestão de crise - Escolher tipo de frete em produto físico

BACKLOG DE PROCESSOS — AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO
- Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz — Área: Finanças - Lançamento dos produtores — Área: Operações - Processo de Gestão de crise — Área: Operações - Escolher tipo de frete em produto físico — Área: Experiência do Cliente (CX)