

O portfólio soma **26 iniciativas ativas** em 2025/2026 (13 Projetos Estratégicos PMO e 13 de Processos, sendo 4 em backlog aguardando priorização). Apenas **1 projeto crítico** (Processo de Go-to-Market, atraso de cronograma) e **5 em atenção**; 1 segue pausado (Subadquirência). **7 iniciativas** já ultrapassaram a Data Final Planejada e pedem replanejamento formal com os respectivos GPs.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO					
		PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)		PROJETOS DE PROCESSOS	
Total	13		(1 em espera)	13	(4 em backlog)
Críticos	1			0	
Em atenção	4			1	
Prazo vencido	3			4	
PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)					
PROJETO	% AVANÇO	FAROL	INDICADOR-CHAVE	DESTAQUE DO PERÍODO	
Processo de Go-to-Market (P0935)	50%	Crítico	Produtos lançados seg. GTM: 0 → 0 (jul) · Meta 3	28/07: fluxo macro aprovado; pipeline no Portal de Produtos. High Ticket deve extrapolar o prazo (nova entrega estimada 28/09, não confirmada).	
Cadastro 360 - Fase 1 (P0824)	70%	Atenção	Atualização cadastral: 0% → 40,05% (jun) → 56,12% (jul) · Meta 100%	28/07: proposta de encerramento estruturada; desativação em massa programada p/ 27/07. Impedimento do Registry segue em tratamento com Antifraude.	
High Ticket (P0905)	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$5,7Mi → R\$3,6Mi (jul) · Meta R\$10Mi	28/07: 10 sprints estimados, go-live previsto 07/12. Gap na antecipação D7/D15 (fora do escopo do Parcelamento 2.0) em avaliação de esforço.	
Habilitadores FIDC (P0955)	70%	Atenção	Sem OKR definido	28/07: draft de contrato em andamento c/ Jurídico; oferta p/ outras empresas aguarda homologação das integrações, prevista p/ 31/07.	
Projeto Xavier (P0942)	50%	Atenção	Sem OKR definido	28/07: projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos; draft de planejamento via squad PMO aguarda validação e revisão.	
Subadquirência - Estudo Viab. (P0920)	-	Pausado	Projeto em espera	Projeto em espera.	
Parcelamento 2.0 (P0877)	80%	Saudável	Clientes migrados p/ 2.0: 0 → 87 (jul) · Meta 29000	28/07: demo do cashback validada pelo BO2, regras de configuração definidas. Pendência crítica: validação do cálculo de antecipação D7/D15/D30 com Cleber.	
Novo Processo de Produtos (P0938)	10%	Saudável	Sem indicador registrado	28/07: projeto em iniciação, TAP elaborado e cronograma estruturado, em validação com o Head de Produtos; CPO deu aval para seguir.	
Antecipação de Não Performados (P0939)	0%	Saudável	Sem indicador registrado	28/07: inception remarcada de 22/07 p/ 28/07 à tarde; em aberto a decisão entre modelo original (BaaS/CCB) ou alternativo via FIDC existente.	
AI-Driven Engineering (P0946)	80%	Saudável	Sem OKR definido	28/07: novas squads de produtos implementadas e em homologação; projeto em andamento sem impedimentos.	
Plataforma Z2Pay c/ Fidc (P0953)	70%	Saudável	Sem OKR definido	28/07: 50% do roadmap (Q2/2026). Frentes ativas: Checkout (testes), Recorrência MVP Fase 1 e Conciliação (revisão estrutural).	
DXP Exp. Unificada Produtor (P0866)	0%	Saudável	Sem indicador registrado	28/07: escopo destravado - Etapas 1 e 2 confirmadas, Etapa 3 vira evolução futura. Execução a partir de agosto; oficialização em reunião de 31/07.	
Vertical Golden (P0801)	70%	Saudável	Clientes Golden Partnership: 0 → 0 (jun) → 0 (jul) · Meta 10	28/07: projeto em andamento; contrato-modelo e dashboard FinOps serão validados após o 1º contrato firmado.	
PROJETOS DE PROCESSOS					
PROJETO	% AVANÇO	FAROL	INDICADOR-CHAVE	DESTAQUE DO PERÍODO	
Jornada Atendimento CS e CT (P0969)	20%	Atenção	Sem indicador registrado	29/07: escopo consolidado (58 entregáveis/137 tarefas); 18 em andamento, 2 stand-by, 1 concluído. Próximo: destravar funil e catálogo de dados.	
Migração de Conteúdo (P0857)	100%	Saudável	Sem OKR definido	19/02: reunião de validação com times impactados; aguardando manifestação até 26/02, senão segue para o desenvolvimento.	
Atendimento de Clientes (P0856)	0%	Saudável	Sem OKR definido	20/02: reunião de entendimento dos processos jurídicos ligados a eventos; alinhamento com o time de produtos da Brinket em curso.	
Redesenho Jornada Atend. Big 1 (P0872)	30%	Saudável	Redução tempo médio: Meta -30%	23/07: entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com expectativa de estruturar o treinamento das equipes.	
Processo de Reembolso (P0914)	90%	Saudável	Leadtime até reembolso: 75h → 70h (jun) → 44h (jul) · Meta 48h	28/07: comunicação ao produtor enviada 27/07; comunicação externa do prazo prevista 28/07. 52% da base já no novo fluxo, sem problemas.	
Troca de Titularidade - Fase 2 (P0967)	70%	Saudável	Leadtime até troca: 18 dias → 23 dias (jul) · Meta 12 dias	23/07: fluxograma TO BE aprovado nos fóruns de titularidade e cadastro 360. Entrega do pipeline e protótipo do novo formulário previstos p/ semana de 27/07.	
Diagnóstico de Custos (P0972)	10%	Saudável	Custos N&M: Baseline R\$24,38Mi	28/07: TAP em validação, escopo nas 3 áreas de maior custo (top 87%) com baseline único via BI; Onda 1 (Governança de Dados) iniciando.	
Automação SDR com IA (P0919)	-	Sem info.	Sem OKR definido	08/04: processo realizado com o time comercial; benefícios já atualizados no dashboard do Notion.	
Mapa de Processos Eduzz (P0970)	0%	Sem info.	Sem OKR definido	Em atualização.	
ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO (GP)					
GERENTE DE PROJETO	Nº PROJETOS	PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE			
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade - Cadastro 360 (Fase 1) - Antecipação de Não Performados - DXP Experiência Unificada do Produtor - Processo de Go-to-Market			
Ricardo Lourenço	5	AI-Driven Engineering - Plataforma Z2Pay c/ Fidc - Habilitadores FIDC - Vertical Golden - Projeto Xavier			
Affonso Guimarães de Toledo	5	Migração de Conteúdo - Atendimento de Clientes - Processo de Reembolso - Automação do Processo de SDR com IA - Troca de Titularidade (Fase 2)			
Ana Claudia Alcantara Rosa	4	Parcelamento 2.0 - High Ticket - Novo Processo de Produtos - Diagnóstico de Custos			
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) - Mapa de Processos Eduzz			
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT			
BACKLOG DE PROCESSOS - AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO					
- Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz (P0901) · Contexto Finanças - Lançamento dos Produtores (P0904) · Contexto Operações - Processo de Gestão de Crise (P0910) · Contexto Operações - Escolher Tipo de Frete em Produto Físico (P0965) · Contexto Experiência do Cliente (CX)					