

O portfólio soma 23 iniciativas ativas nesta semana (13 estratégicas + 10 de processos, sendo 4 em backlog). Há 1 projeto crítico (Go-to-Market) e 5 prazos já vencidos (3 estratégicos, 2 de processos) que exigem reprogramação formal junto aos requisitantes. A cobertura de indicadores segue heterogênea: parte relevante das iniciativas ainda não tem OKR vinculado ou dado preenchido na base de Monitoramento.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO

	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	1	0
Em atenção	4	0
Prazo vencido	3	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)

PROJETO	% AVANÇO	FAROL	INDICADOR-CHAVE	DESTAQUE DO PERÍODO
Processo de Go-to-Market	50%	Crítico	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul) · Meta 3	Fluxo macro aprovado, com pipeline controlado no Portal de Produtos (Jira). Escopo ajustado: Weve sai, entram High Ticket, Assinatura 2.0 e 1 lançamento tier 3.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0% → 40,05% (jun) → 56,12% (jul) · Meta 100%	Proposta de linha de chegada concluída; desativação em massa das contas fora da regra executada em 27/07. Aguarda validação do requisitante para fechamento.
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$5,7Mi → R\$3,6Mi (jul) · Meta R\$10Mi	Estimativa de 10 sprints, go-live previsto 07/12. Gap identificado: antecipação automática D7/D15 não existe no sistema — em avaliação de esforço.
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	70%	Atenção	Sem OKR definido	Draft de contrato em andamento com o Jurídico. Oferta comercial de estudo de viabilidade de FIDC para outras empresas aguarda homologação das integrações (31/07).
Projeto Xavier	50%	Atenção	Sem OKR definido	Projeto confidencial conduzido por Tiago Lemos (RN). Draft do plano de próximos passos elaborado via squad PMO Adaptive Intelligence; pendente validação dos artefatos.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	Sem info.	Pausado	Projeto em espera	Projeto em espera.
Parcelamento 2.0	80%	Saudável	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul) · Meta 29.000	Demo do mecanismo de cashback validada com o BO2; teto de 25% e antecipação automática por operação definidos. Cálculo proporcional (D7/D15/D30) pendente com Cleber.
Novo Processo de Produtos	10%	Saudável	Sem indicador registrado	Projeto em iniciação; TAP elaborado e cronograma estruturado, em validação com o Head de Produtos. CPO deu aval para seguir.
Antecipação de Não Performados	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Projeto em retomada; inception remarcada de 22/07 para 28/07. Em aberto a escolha entre o modelo original (BaaS/CCB) e o modelo alternativo (FIDC existente).
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Sem OKR definido	Novas squads de produto implementadas e em homologação. Projeto em andamento, sem impedimentos.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	70%	Saudável	Sem OKR definido	Plataforma operando como PSP, 50% do roadmap. Frentes ativas: Checkout (em testes), Recorrência MVP (fase 1) e Conciliação (em revisão estrutural).
DXP Experiência Unificada do Produtor	0%	Saudável	Sem indicador registrado	Escopo destravado: Etapas 1 e 2 confirmadas no projeto, Etapa 3 tratada como evolução futura. Execução formal a partir de agosto.
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jun) → 0 (jul) · Meta 10	Projeto em andamento; questões de contrato-modelo e dashboard FinOps serão validadas após o primeiro contrato firmado.

PROJETOS DE PROCESSOS

PROJETO	% AVANÇO	FAROL	INDICADOR-CHAVE	DESTAQUE DO PERÍODO
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Custos N&M: R\$24,38Mi	TAP em validação, escopo direcionado às 3 áreas de maior custo (top-87%) com baseline único no BI. Onda 1 (governança de dados) iniciando.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Redução de tempo médio: Meta -30%	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07, com previsão de estruturar o treinamento com os times.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	70%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 dias → 23 dias (jul) · Meta 12 dias	Fluxograma TO BE e ações aprovados nos fóruns de troca de titularidade e Cadastro 360°. Entrega do pipeline e protótipo previstos para a semana de 27/07.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime da solicitação até o reembolso: 75h → 70h (jun) → 44h (jul) · Meta 48h	Comunicação do acordo comercial enviada em 27/07. 52% da base já passa pelo novo fluxo, com indicadores evoluindo bem.
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Sem info.	Sem indicador registrado	Escopo consolidado (58 entregáveis, 137 tarefas); onboarding vira frente dedicada (F3). Próximo passo: destravar mapeamento de funil e catálogo de dados.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info.	Sem OKR definido	Em atualização.

ALOCÇÃO POR GERENTE DE PROJETO

GERENTE DE PROJETO	Nº PROJETOS	PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE
Ricardo Lourenço	5	AI-Driven Engineering · Plataforma Z2Pay c/ Fidc · Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados · Vertical Golden · Projeto Xavier
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade · Cadastro 360 (Fase 1) · Antecipação de Não Performados · DXP Experiência Unificada do Produtor · Processo de Go-to-Market
Ana Rosa	4	Parcelamento 2.0 · High Ticket · Novo Processo de Produtos · Diagnóstico de Custos

BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)

• Programa Builder	Moderado
--------------------	----------

ALOCÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS

ANALISTA	Nº PROJETOS	PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1) · Mapa de Processos Eduzz
Affonso Toledo	2	Processo de Reembolso · Processo de Troca de Titularidade - Fase 2
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT
Analista a ser definido	0	—

BACKLOG DE PROCESSOS · AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO

• Escolher tipo de frete em produto físico	• Processo de Gestão de crise	• Lançamento dos produtores	• Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz
--	-------------------------------	-----------------------------	---