

O portfólio PMO da Eduzz conta atualmente com 23 projetos ativos — 13 Estratégicos e 10 de Processos (4 deles em backlog) —, além de 1 projeto estratégico em análise. Nenhum projeto está em estado crítico nesta semana, mas 7 seguem em atenção e 8 apresentam prazo planejado vencido.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO		
	Projetos Estratégicos (PMO)	Projetos de Processos
Total	13 (1 em espera)	10 (4 em backlog)
Críticos	0	0
Em atenção	6	1
Prazo vencido	6	2

PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados	80%	Atenção	Receitas do Ecossistema Eduzz (vaca 2): R\$0 Mi → R\$0 Mi (jul/26) · Meta R\$30 Mi	Homologação da Antecipação concluída; oferta comercial de FIDC para outras empresas segue pendente.
Parcelamento 2.0	60%	Atenção	Clientes migrados para o 2.0: 0 → 87 (jul/26) → Pausado (ago/26) · Meta 29.000	Escopo incrementado (antecipação D7/D15) exige mudanças estruturais; projeto retornou ao planejamento.
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atenção	Atualização cadastral da base de clientes: 0% → 56,12% (jul/26) · Meta 100%	Linha de chegada validada; teste com 43 produtores não gerou subconta, expondo obstáculo ao encerramento.
Novo Processo de Produtos	10%	Atenção	Sem indicador registrado	TAP e cronograma prontos; aguardando validação formal do Head de Produtos (CPO já sinalizou aval).
High Ticket	40%	Atenção	GTV High Ticket: R\$5,5 Mi → R\$5,1 Mi (jul/26) · Meta R\$10 Mi	Estratégia em duas ondas (comercial em ago, rollout em set); depende da migração ao Parcelamento 2.0.
Projeto Xavier	70%	Atenção	Sem OKR definido	Conduzido por Tiago Lemos, sem maiores atualizações; aguardando validação dos artefatos gerados.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	0%	Pausado	Projeto em espera	Projeto em espera, sem novas atualizações no período.
Plataforma Z2Pay c/ Fidc	80%	Saudável	Sem indicador registrado	Antecipação e Conciliação finalizadas em desenvolvimento e em homologação em produção.
Processo de Go-to-Market	60%	Saudável	Produtos lançados seguindo o GTM: 0 → 0 (jul/26) → 1 (ago/26) · Meta 3	Fluxo macro finalizado; piloto High Ticket com pré-aquecimento previsto para o fim de agosto.
Vertical Golden	70%	Saudável	Clientes Golden como Partnership: 0 → 0 (jul/26) → 0 (ago/26) · Meta 10	Em andamento; contrato modelo e dashboard FinOps serão validados após o 1º contrato firmado.
AI-Driven Engineering	80%	Saudável	Sem indicador registrado	Novas squads de produtos implementadas e em homologação; projeto em andamento sem impedimentos.
DXP Experiência Unificada do Produtor	—	Saudável	Sem indicador registrado	Projeto alinhado e em estruturação; PRD e TAP em elaboração pela responsável (Suyanne) na semana de 04/08.
Antecipação de Não Performados	—	Saudável	Sem indicador registrado	Inception realizada em 28/07; antecipação será formalizada via CCB, com FIDC Galaxy como financiador (taxa baseline 20%).

PROJETOS DE PROCESSOS				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Jornada de Atendimento de CS e CT	20%	Atenção	Redução do tempo médio até a primeira venda: 75 dias · Meta 7 dias	Escopo consolidado (58 entregáveis); 18 em andamento, 2 em stand-by, 1 concluído.
Mapa de Processos Eduzz	0%	Sem info	Sem OKR definido	Em atualização.
Diagnóstico de Custos	10%	Saudável	Sem indicador registrado	TAP revisado com run-rate mensal; achado crítico em Tecnologia (+10,4%) já incorporado ao plano.
Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1)	30%	Saudável	Sem indicador registrado	Entregas dentro do cronograma; homologação do novo fluxo iniciada em 22/07.
Processo de Troca de Titularidade - Fase 2	60%	Saudável	Leadtime da solicitação até a troca: 18 dias → 23 dias (jul/26) · Meta 12 dias	Formulário pronto; aguardando abertura da solicitação do time N1 para iniciar o desenvolvimento.
Processo de Reembolso	90%	Saudável	Leadtime da solicitação até o reembolso: 75h → 44h (jul/26) · Meta 48h	Go Live bem-sucedido; 83% das solicitações no novo fluxo; leadtime caiu de 71h (jun) para 45h (jul).

ALOCÇÃO POR GERENTE DE PROJETO		
Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Ricardo Lourenço	5	Habilitadores FIDC - Antecipação de Performados, Plataforma Z2Pay c/ Fidc, Vertical Golden, Projeto Xavier, AI-Driven Engineering
Gustavo Campos	5	Subadquirência - Estudo de Viabilidade, Cadastro 360 (Fase 1), Processo de Go-to-Market, DXP Experiência Unificada do Produtor, Antecipação de Não Performados
Ana Rosa	3	Parcelamento 2.0, Novo Processo de Produtos, High Ticket

ALOCÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS		
Analista	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade
Valeri Bernardino	2	Redesenho da Jornada de Atendimento Suporte (Big 1), Mapa de Processos Eduzz
Affonso Toledo	2	Processo de Troca de Titularidade - Fase 2, Processo de Reembolso
Isabela Narciso	1	Jornada de Atendimento de CS e CT
Ana Rosa	1	Diagnóstico de Custos
Analista a ser definido	0	—

BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)	
• Programa Builder	Moderado

BACKLOG DE PROCESSOS — AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO	
• Escolher tipo de frete em produto físico	
• Processo de Gestão de crise	
• Lançamento dos produtores	
• Gestão de Crises de Imagem e Reputação da Eduzz	