

O portfólio ativo soma **3 projetos estratégicos** (1 em espera) e **19 projetos de processos** (2 aguardando priorização em backlog). Destaque para o avanço saudável da Vertical Golden (70%) e atenção ao Cadastro 360 (linha de chegada em validação); PIX Automático segue crítico após despriorização, e 12 processos apresentam prazo planejado vencido.

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO				
Projetos Estratégicos (PMO)			Projetos de Processos	
Total	3 (1 em espera)		19 (2 em backlog)	
Críticos	0		1	
Em atenção	1		7	
Prazo vencido	2		12	
PROJETOS ESTRATÉGICOS (PMO)				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
Cadastro 360 (Fase 1)	70%	Atencao	Atualização cadastral da base de clientes: 0% -> 40,05% (jun) -> 56,12% (jul) . Meta 100%	Proposta de linha de chegada estruturada; desativação em massa de contas bancárias fora da regra executada em 27/07.
Subadquirência - Estudo de Viabilidade	0%	Pausado	Projeto em espera	Parecer jurídico da BTLaw concluído; decisão de priorizar a implantação do BaaS antes da constituição da subadquirência.
Vertical Golden	70%	Saudavel	Clientes Golden como Partnership: 0 -> 0 (jun) -> 0 (jul) . Meta 10	Questões de contrato-modelo e dashboard FinOps serão validadas após o 1º contrato firmado.
PROJETOS DE PROCESSOS				
Projeto	% Avanço	Farol	Indicador-chave	Destaque do Período
PIX Automático	70%	Crítico	Sem OKR definido	Projeto despriorizado em 09/06; não será mantido como projeto estratégico.
ERP Sankhya CCAC	80%	Atencao	Sem OKR definido	Avanço no módulo contábil: revisão do plano de contas e subida dos saldos de 2025.
Conciliação	60%	Atencao	Sem OKR definido	80% da fase Transacional concluída; Pagar-me consolidado como PSP principal (51% das transações).
Recuperação de Saldo Negativo	40%	Atencao	Sem OKR definido	Consolidado com o projeto CUSTAS; planilha de priorização concluída, notificações previstas p/ junho.
Casa dos Projetos do Jurídico	50%	Atencao	Sem OKR definido	Portfólio do Jurídico consolidado em planilha única; validação da carteira prioritária em curso.
Customer Support by Hubspot - Fase 1	80%	Atencao	Sem OKR definido	Operação estabilizada no HubSpot; foco na desativação definitiva do GLPI (legado).
XJur	50%	Atencao	Sem OKR definido	Go-live do módulo Contencioso concluído; início do módulo Contratos; integrações em definição.
Monetização Bundles	50%	Atencao	Sem OKR definido	Desvio de prazo sem data definida; despriorizado no portfólio estratégico, segue com Negócio/Produtos.
Riscos e Compliance Corporativo	40%	Pausado	Projeto em espera	Pausado por decisão do CFO em 07/05; prioridade direcionada à Subadquirência. Retomada sem data definida.
Reestruturação Satellite	10%	Pausado	Projeto em espera	Projeto ainda não priorizado pela área (registro de 12/05).
CCB - Financiamento ao Cliente Final	90%	Pausado	Projeto em espera	Projeto pausado e sem priorização pela área (registro de 12/05).
Tutor IA para Área de Membros	80%	Pausado	Projeto em espera	Pausado; necessidade de direcionamento estratégico (registro de 20/05).
Homologação de Parceiros de Pagamento	0%	Saudavel	Sem OKR definido	Sem atualização registrada.
Seven 2026	60%	Saudavel	Sem OKR definido	Business Case v1.2 concluído (5 agências avaliadas); scorecard entregue ao Comitê Estratégico.
Parcerias do Vale (New Yellow)	20%	Saudavel	Sem OKR definido	Escopo reposicionado com foco na Store 2.0; integração de pagamento definida com Z2Pay.
Reforma Tributária	30%	Saudavel	Sem OKR definido	Plano de ação em finalização; saneamento cadastral e testes do módulo de apuração NFS-e em curso.
Revisão dos Termos de Uso dos Produtos Eduzz	60%	Saudavel	Sem OKR definido	Sem atualização registrada.
Figueira	20%	Saudavel	Sem OKR definido	Necessário reforço de UX para cumprir o cronograma (já direcionado à liderança da área).
BizzDev - Active Sales	90%	Saudavel	Sem OKR definido	Tração comercial em alta: 51 respostas de formulário e cerca de 30 oportunidades na pipeline.
ALOCAÇÃO POR GERENTE DE PROJETO				
Gerente de Projeto	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade		
Gustavo Campos Oliveira	2	Cadastro 360 (Fase 1), Subadquirência - Estudo de Viabilidade		
Ricardo Lourenço	1	Vertical Golden		
ALOCAÇÃO POR ANALISTAS DE PROCESSOS				
Analista	Nº Projetos	Projetos sob responsabilidade		
Valeri Bernardino	0	—		
Affonso Toledo	0	—		
Isabela Narciso	0	—		
Analista a ser definido	19	PIX Automático, ERP Sankhya CCAC, Conciliação, Recuperação de Saldo Negativo, Casa dos Projetos do Jurídico, Customer Support by Hubspot - Fase 1, XJur, Monetização Bundles, Riscos e Compliance Corporativo, Reestruturação Satellite, CCB - Financiamento ao Cliente Final, Tutor IA para Área de Membros, Homologação de Parceiros de Pagamento, Seven 2026, Parcerias do Vale (New Yellow), Reforma Tributária, Revisão dos Termos de Uso dos Produtos Eduzz, Figueira, BizzDev - Active Sales		
BACKLOG DE PROJETOS (PM/PE)		BACKLOG DE PROCESSOS — AGUARDANDO PRIORIZAÇÃO		
• Programa Builder Moderado		• Programa de Regularização e Proteção de Marcas Eduzz • Formalização e Governança do Programa de Reembolso Personalizado		